

100%

0%

Fortschritt planmäßig

Fortschritt ggf. gefährdet

Fortschritt stark gefährdet

Fertigstellung bis spätestens 12/21

| Sta-<br>tus | Themenfeld                            | Anzahl<br>Typ 2 - 5<br>Leistungen | Planungsphase                 |                                         |                         | Umsetzungsphase |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|             |                                       |                                   | Basis-Analyse<br>durchgeführt | Steckbriefe<br>finalisiert <sup>1</sup> | Abschluss<br>TF-Planung | Anzahl<br>UP    | Umsetzungs-<br>Projekte (UP)<br>gestartet | Konzeptpaket<br>Top-Leistung<br>erstellt | Top-Leistung<br>referenz-<br>implementiert | UP-Konzept-<br>pakete<br>erstellt | UP-refe-<br>renzimple-<br>mentiert | Bundesweit<br>verfügbar <sup>2</sup> |
|             | Arbeit & Ruhestand                    | 21                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 8               | 3                                         | 3                                        |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Bauen & Wohnen                        | 59                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 8               | 3                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Bildung                               | 26                                |                               |                                         | Okt. 19                 |                 | 1                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Ein- & Auswanderung                   | 13                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 6               | 2                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Engagement & Hobbies                  | 38                                |                               |                                         | Nov. 19                 |                 |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Familie & Kind                        | 35                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 11              | 1                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Forschung & Förderung                 | 30                                |                               |                                         | K.A.                    |                 |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Gesundheit                            | 52                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 10              | 1                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Mobilität & Reisen                    | 35                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 7               |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Querschnitt                           | 18                                |                               |                                         | Okt. 19                 | 7               |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Recht & Ordnung                       | 16                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 5               | 3                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Steuern & Zoll                        | 22                                |                               |                                         | Dez. 19                 |                 |                                           |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Umwelt                                | 39                                |                               |                                         | Abgeschl.               | 12              | 1                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |
|             | Unternehmensführung &<br>-entwicklung | 59                                |                               |                                         | Nov. 19                 |                 | 1                                         |                                          |                                            |                                   |                                    |                                      |

1 In Einzelfällen finale Abstimmung ausstehend, wo noch kein fachlicher Ansprechpartner benannt bzw. Rückmeldung benannter ausstehend

2 Definitionsvorschlag zur bundesweiten Verfügbarkeit: Digitalisierung in drei der fünf bevölkerungsreichsten Kommunen je Land umgesetzt

August 2019

1

# DigiProg Föederal: Fortschrittstracking Laborleistungen

STAND 26.08.2019

Xxx 19   Geplanter Abschlussmonat<sup>1</sup>    In Vorbereitung    Laufend    Abgeschlossen    Fortschritt planmäßig    Fortschritt ggf. gefährdet    Fortschritt stark gefährdet

| Themenfeld                           | Status                                                                              | Laborleistung                                                    | Zielerreichung Meilensteine                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Kommentar                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                     |                                                                  | FIM-Informationen erstellt <sup>12</sup>                                              | Klick-Prototyp abgestimmt                                                             | Umsetzungsplan erstellt                                                               | IT-Dienstleister beauftragt                                                                                                                                                 | Go-Live Beta-Version (ggf.)/MVP                                                       | Referenzimplementierung                                                             | Bundesweite Verfügbarkeit                                                           |                                                                                           |
| Arbeit & Ruhestand                   |    | Wohngeld <sup>3</sup>                                            |    |    |    |       | Sept./2019                                                                            | Dez./2019                                                                           |  | ...                                                                                       |
|                                      |    | ALG II                                                           |    |    |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Qualitätssicherung BMAS laufend; erhebliche Verzögerungen                                 |
|                                      |    | Hilfe zum Lebensunterhalt                                        |    |    |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
| Bauen & Wohnen                       |    | Ummeldung <sup>3</sup>                                           |    |    |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Abh. von FF M-VP; XMeld Releases (01/2020, 07/2020) als notwendige zeitl. Einschränkung   |
|                                      |    | Baugenehmigung                                                   |    |    |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | DVZ wird wohl beauftragt                                                                  |
|                                      |    | Breitband-/Mobilfunkausbau                                       |    |    |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | FF HE/RLP warten das Angebot aus MRN ab, bevor die Umsetzungsplanung begonnen werden kann |
| Bildung                              |    | Bafög                                                            |    |    |    |                                                                                          |    |  |  | Finanzierungsplanung laufend, Abstimmung zum Entwurf VwV laufend                          |
|                                      |    | Schulzeugnis                                                     |    |    |    |                                                                                          |    |                                                                                     |                                                                                     | Klickdummy erstellt, erster Fachworkshop findet am 9.8 statt                              |
|                                      |    | Anerkennung ausl. BQ                                             |    |    |    |                                                                                          |    |                                                                                     |                                                                                     | Abstimmungstermin zum weiteren Projektvorgehen in NRW am 13. August                       |
| Ein- & Auswanderung                  |    | Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit                            |    |    |    |                                                                                          | März/2020                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | -                                                                                         |
|                                      |    | Verpflichtungserklärung                                          |    |    |    |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Kein Klick-Dummy für MVP vorgesehen                                                       |
|                                      |    | Visavergabe und Einreise                                         |    |    | Sept./2019                                                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Keine FIM-Artefakte vorgesehen                                                            |
|                                      |  | Einbürgerung                                                     |  |  | Sept./2019                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Labor aus Phase II                                                                        |
| Engagement & Hobbies                 |  | Waffe                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Bürgerbeteiligung                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Ehrenamtskarte                                                   | Sept./2019                                                                            | Jan./2020                                                                             | Jan./2020                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
| Familie & Kind                       |  | Elterngeld, Kindergeld, Geburtsanzeige                           |  |  |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Unterhaltsvorschuss                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Ehe                                                              |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Digitalisierungslabor geplant (BMI-Zusage ausstehend), Kick-off im September 2019         |
| Forschung und Förderung              |  | ...                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
| Gesundheit                           |  | Infektionsschutzbelehrung                                        |  |  |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Erarbeitung der Zielvision fast abgeschlossen                                             |
| Mobilität & Reisen                   |  | Führerschein                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | P-Schein                                                         |  |  |  | Sept/2019                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
| Querschnitt                          |  | Geburtsurkunde                                                   |  |  |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Tbd                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Festlegung Fokus durch Projektpartner am 06.09.                                           |
| Recht & Ordnung                      |  | Bußgeldverfahren und Ordnungswidrigkeiten                        |  |  |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Geeignetes und erweiterbares Online-Verfahren ist zu identifizieren                       |
| Steuern und Zoll                     |  | Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten                           |  | Okt./2019                                                                             | Nov./2019                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Gästebezogene, touristische Abgaben                              |  | Sept./2019                                                                            | Okt./2019                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
| Umwelt                               |  | Anlagenbetrieb und -prüfung                                      |  |  |  |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |
|                                      |  | Inbetriebnahme & Betrieb von Röntgeneinrichtungen und -strahlern |  |  |  |   |  |                                                                                     |                                                                                     | Umsetzung erfolgt durch Dataport. Go-Live MVP in Klärung                                  |
| Unternehmensführung und -entwicklung |  | Zugangsberechtigung zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen    | Okt./2019                                                                             | Nov./2019                                                                             | Dez./2019                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | Vorabstimmung zum Labor in KW 37                                                          |
|                                      |  | Sondernutzung von Straßen                                        |  |  |  |   | Dez/19                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Go Live MVP vermutlich Herbst 2019                                                        |
|                                      |  | Unternehmensstart                                                |  |  | Aug./2019                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | ...                                                                                       |

Annahme: 12 Monate nach Ref.-Impl.: Dauer abhängig von gewähltem Nachnutzungsmodell

1 Gemäß aktueller Einschätzung; nicht alle Meilensteine liegen zeitlich in der Laborphase (per aktueller Definition)

2 Datenfelder, Prozesse, Leistungsbeschreibung

3 Pilotlabore

4 Teil des Digitalisierungsprogramms Bund